

アプリ開発企画書：Disney Facility Map (仮)

作成日：2026年5月8日 | 開発チーム：4名

開発期間：2026年5月～11月（全19回 / 合計38時間）

1. 開発の目的

ディズニーランドおよびシーにおいて、混雑時や緊急時に「トイレ」「お土産」「ポップコーン」などの目的地を、ストレスなく直感的に見つけるための実用的なマップアプリを提供する。

2. ターゲットユーザー

- パーク内で特定の施設を素早く探したい人
- 公式アプリの情報量が多く、特定の目的（トイレ等）に絞って情報を得たい人

3. 主な機能（MVP: 実装必須機能）

- 実用マップ表示: Google Maps等の外部地図データをベースにした正確な地図表示。
- 施設ピックアップ表示: カテゴリーアイコン（WC、🍿等）をタップすることで該当施設のみを抽出。
- 直感的なマップ操作: 2本指によるズーム（ピンチイン・アウト）、スワイプ移動。

4. 技術スタック

- 言語/ベース: HTML / CSS / JavaScript
- ライブラリ: Leaflet.js
- バージョン管理: GitHub / GitHub Desktop

5. 役割分担と作業内容

担当	主なツール	作業内容	GitHubとの関わり
データ担当	スプレッドシート	施設名・緯度経度のリスト作成	直接は触れずシート共有

担当	主なツール	作業内容	GitHubとの関わり
UI/UX担当	Figma / CSS	アイコン制作、レイアウト設計	画像・CSSファイルの提供
実装・進行管理 (2名)	GitHub / VS Code	地図表示、ロジック実装、管理	フル活用 。リポジトリ管理とサポート

6. 今後のスケジュール

- 5月～6月: 設計・プロトタイプ作成（地図表示テスト、データ形式確定）
- 7月～9月: メイン実装（カテゴリ検索ロジック、データインポート）
- 10月～11月: 調整・完成（実機テスト、デバッグ、発表準備）

7. 決定事項 (5/8)

- 実用性重視。外部ライブラリを活用し、地図の基本機能を確保する。
- 全員がGitHub Desktopを導入。実装担当2名が技術サポートを兼務する。